

График
проведения работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом
на территории Ачинского района в 2022 г.

№ по порядку исполнения	Наименование с/совета	Площадь, га	Сроки проведения *
1	Ястребовский	28	14-15.07.2021
2	Ключинский	21	16-17.07.2021
3	Горновский	9	18..07.2021
4	Белоярский	12	19.07.2021
5	Причулымский	13	20-21.07.2021
6	Преображенский	14	22.07.2021
7	Лапшихинский	12	22.07.2021
8	Малиновский	13	23.07.2021
9	Гарутинский	10	24.07..2021

*В сроки проведения работ, может быть заложена корректировка, зависящая от погодных условий, в день выполнения плановых работ по уничтожению дикорастущей конопли. Информация будет доводиться до Глав сельских советов в телефонном режиме.

Исполнитель
Директор ООО «Красдез»
По доверенности № 1 от 25.06.2022

М.Ю. Легран
Н.О. Бессмертных

Ответственное лицо от администрации
Ачинского района

В.В. Колесников

